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İnşaat projeleri sürecinde, öngörülemeyen birtakım hususlar ve yapılan hatalar; 

eserin kalitesi, süresi ve bütçesini olumsuz etkilemektedir. Eserin 

kalitesiz/ayıplı inşası, proje süresinde yaşanan gecikmeler, ödemelerin 

gecikmesi veya yapılamaması, değişiklik talepleri veya farklı saha 

koşullarından kaynaklı birçok faktör; işveren, yüklenici ve üçüncü kişiler 

arasında hak taleplerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İlave olarak, 

taraflar arasındaki iletişim kanallarının açık olmaması da birtakım 

uyuşmazlıklara neden olabilmektedir. Bu durum uyuşmazlıkların çözümü için 

taraflardan birinin mahkemelere veya alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerine başvurması ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada taraflar arasında 

uyuşmazlıklara neden olan ana ve alt unsurlar; literatür bulguları, ilgili mevzuat 

ve Yargıtay kararlarına konu olan davalar ile belirlenmiştir. Çalışmanın 

sonucunda, uyuşmazlıkların ana nedeninin en çok “eserin kalitesiz/ayıplı 

yapılması” olduğu, uyuşmazlığın altında yatan alt nedenin ise “sözleşmelerdeki 

belirsizlikler” olduğu görülmüştür. Çalışmada uyuşmazlıkların projeler 

üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve uyuşmazlıkların 

çözümünde yargı yükünün hafifletilebilmesi için literatüre ve sektör 

paydaşlarına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Son olarak, ana nedenleri farklı 

olan beş örnek vaka; davacı, davalı, sözleşme türü, sözleşme konusu, Yargıtay 

kararı, kararın gerekçesi ve yorumu başlıkları altında incelenmiştir. 
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Uyuşmazlık nedenleri 

Yargıtay kararları 
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 In the process of construction projects, some unforeseen issues and mistakes 

negatively affect the construction project's quality, duration, and budget of the 

work. Many factors, such as poor quality or defective construction of the work, 

delays in project duration, delayed or no payments, change orders, or different 

site conditions, cause the emergence of claims between the employer, 

contractor, and others. In addition, miscommunication between the parties can 

also lead to disputes. Such a circumstance results in one of the parties going to 

court or resorting to alternative dispute resolution methods. In this study, the 

main and sub-factors that cause disputes between the parties have been 

determined by the literature findings, the relevant legislation, and the cases 

subject to the Supreme Court's decisions. As a result of the study, it was 

observed that the main reason for disputes was ‘poor quality of the work’ and 

the sub-cause was ‘ambiguities in the contracts’. In the study, suggestions have 

been developed for literature and industry stakeholders to minimize the 

negative effects of disputes on projects and alleviate the jurisdiction's burden in 

resolving these disputes. Finally, five sample cases with different major causes 

have also been analyzed under the subheadings of plaintiffs, defendants, 

contract type, contract subject, Supreme Court decisions, and the reasoning and 

interpretation of the decision. 
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Giriş 

İnşaat projeleri; tasarımcılar, tedarikçiler, yükleniciler, danışmanlar ve işverenler gibi birçok paydaşın 

ortak çalışma alanıdır. Paydaşların farklı çalışma kültürlerine sahip olması, gereken özen ve titizlik 

gösterilmeden hazırlanmış sözleşmeler, iletişim eksiklikleri, sınırlı bir bütçenin olması ve kısıtlı bir 

zaman içerisinde çalışılması gibi birçok faktör, tarafların birbirlerinden hak talep etmelerine ve taraflar 

arasında uyuşmazlıkların yaşanmasına yol açabilmektedir (El-adaway, 2017; Klee, 2018; Hansen, 

2019).  

İnşaat sektöründe uyuşmazlıklar oldukça yaygındır ve bunun sonucu olarak uyuşmazlıklar taraflara ve 

bazen de ülke ekonomilerine ciddi zararlar verebilmektedir (El-Sayegh ve ark., 2020; Sarı ve ark., 

2021). Bu nedenle proaktif yöntemlerin teşvik edilmesiyle uyuşmazlıkların önlenmesi ve 

uyuşmazlıkların olumsuz etkilerinin azaltılması için uyuşmazlık nedenlerinin araştırılması son derece 

önemlidir. Bu noktadan hareketle, sektörde yaşanmış uyuşmazlık vakalarının incelenmesi, ilgili 

alandaki eksikliklerin saptanması açısından gereklidir.  

Bu çalışmanın amacı, yaşanan uyuşmazlıkların yargı yoluna gidilmeden çözümü için sektör 

paydaşlarına uyuşmazlıklar hakkında öngörü kazandırmak ve tarafları uzlaşmaya teşvik etmektir. Bu 

amaç doğrultusunda çalışmada, detaylı bir literatür analizi yapılmış ve inşaat projelerinde sıklıkla 

görülen uyuşmazlık nedenleri saptanmıştır. Daha sonra literatür analizi sonuçlarına dayanarak, 

Yargıtay kararlarına konu olan vakalar üzerinden, yaşanan uyuşmazlıkların ana nedenleri ve bu ana 

nedenlere göre alt nedenler (altında yatan diğer nedenler) tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında 

incelenen davalara ilişkin istatistikler sunulmuş ve ana nedenleri farklı olan beş örnek vakaya ait 

Yargıtay kararları dikkate alınarak yorumlanmıştır. Çalışmanın son kısmında ise sözleşmeler 

hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken hususlara ve uygulamaya yönelik önerilere yer 

verilmiştir.  

 

Literatür Analizi 

İnşaat sözleşmelerindeki açıklardan dolayı ortaya çıkan hak talepleri işveren, yüklenici ve üçüncü 

şahıslar kaynaklı birçok faktörden kaynaklanmaktadır. Çeşitli araştırmacılar yaptıkları çalışmalarda 

yaşanan uyuşmazlıkların genellikle işveren (El-Sayegh ve ark., 2020; Abdul Nabi ve El-adaway, 2022) 

veya yüklenici kaynaklı (Awwad ve ark., 2016; Assaf ve ark., 2019; El-Sayegh ve ark., 2020; 

Tanriverdi ve ark., 2021; Alqershy ve Kishore, 2023; Abdul Nabi ve El-adaway, 2022) olduğunu, 

işverenin finansal açıdan yetersizliğini ve ödemelerde yaşanan gecikmeleri, yüklenicilerin ise vereceği 

teklif ile ilgili gerekli özeni göstermemesini/yeterince titiz hazırlamamasını, sözleşme 

yükümlülüklerine uymamasını, iş konusundaki yetersizliklerini ve süresel gecikmeleri önemli 

uyuşmazlık nedenleri olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Proje katılımcıları arasındaki zayıf iletişim ve 

koordinasyon eksikliği de, inşaat uyuşmazlıklarının ve hak taleplerinin ortaya çıkmasında önemli diğer 
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faktörler olarak çalışmalarda vurgulanmıştır (Abdul Nabi ve El-adaway, 2022; Alqershy ve Kishore, 

2023). 

Yapılan detaylı literatür taraması sonucunda inşaat sektöründe taraflar arasında uyuşmazlıkların 

yaşanmasının ana nedenleri 5 kategoride toplanmış ve aşağıda özetlenmiştir. Bunlar; 

 eserin kalitesiz/ayıplı yapılması kaynaklı yaşanan uyuşmazlıklar (Apanoğlu ve Öcal, 2008; 

Yünlü, 2014; Artan Ilter ve Bakioglu, 2018; Parikh ve ark., 2019),  

 proje süresinde yaşanan gecikmeler nedeniyle yaşanan uyuşmazlıklar (Cheung ve Pang, 2013; 

Awwad ve ark., 2016; Artan Ilter ve Bakioglu, 2018; Youssef ve ark., 2018; Assaf ve ark., 

2019; Haron ve ark., 2020; Kisi ve ark., 2020; Alqershy ve Kishore, 2023), 

 ödemelerin gecikmesi veya yapılamaması nedeniyle yaşanan uyuşmazlıklar (Karthikeyan ve 

Manikandan, 2017; Youssef ve ark., 2018; Parikh ve ark., 2019; Haron ve ark., 2020),  

 değişiklik talimatları kaynaklı yaşanan uyuşmazlıklar (Cheung ve Pang, 2013; Awwad ve ark., 

2016; Artan Ilter ve Bakioglu, 2018; Maemura ve ark., 2018; Assaf ve ark., 2019; El-Sayegh 

ve ark., 2020; Alqershy ve Kishore, 2023; Tanriverdi ve ark., 2021; Temel ve ark., 2021), 

 farklı saha koşulları kaynaklı yaşanan uyuşmazlıklar (Hanna ve ark., 2013; Artan Ilter ve 

Bakioglu, 2018; Kisi ve ark., 2020; Shrestha ve Neupane, 2020; Alqershy ve Kishore, 2023) 

başlıkları altında sıralanmıştır. 

Eserin kalitesiz/ayıplı yapılması nedeniyle yaşanan uyuşmazlıklar iş sahibi ve yükleniciler açısından 

birtakım şartları ve sonuçları içinde barındırmaktadır. Çeşitli araştırmacılar inşaat uyuşmazlıkları ile 

ilgili olarak; sözleşmeleri (FIDIC Kırmızı Kitap vb.), konuyla ilgili mevzuatı (6098 Türk Borçlar 

Kanunu (TBK), 3194 İmar Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu vb.) ve Yargıtay 

kararlarını inceledikleri çalışmalarında (Panayır, 2017; Müminoğlu, 2018; Esirci, 2019; Çelik, 2020; 

Demiray, 2020; Şahankaya, 2021; Şahin Şengül, 2022) sözleşmelerin sıkı şekil koşullarına bağlanmış 

olmasının, işveren ve yüklenicinin ayıba karşı sorumluluğu ve hakları ile bu konulardaki prosedürlerin 

(belgelendirme işlemlerinin) neleri ihtiva ettiğinin sözleşmelerde net olarak belirtilmesinin ve gerekli 

denetimlerin yapılmasının gerekliliğini vurgulamışlardır. İlgili çalışmalar, mevzuat ve Yargıtay 

kararları incelendiğinde; yüklenicinin ayıplı ifadan dolayı sorumlu tutulabilmesi için yapıyı 

tamamlayarak iş sahibine teslim etmesi, yapının ayıplı olması ve iş sahibinin gözden geçirme ve 

bildirim külfetini yerine getirmesi gerektiği vurgulanmıştır. İş sahibinin ayıptan doğan seçimlik hakları 

ise bu çalışmalarda; sözleşmeden dönme hakkı, ayıp oranında bedelden indirim isteme hakkı (nefaset 

kesintisi) ve ayıbın ücretsiz olarak giderilmesini isteme hakkı olarak belirtilmiştir. Yine bu 

çalışmalarda yüklenicinin inşa ettiği eser, sözleşmesinde kararlaştırılan şartlara uygun değilse ve arsa 

sahibine zamanında teslim edilmemişse, yüklenicinin ücret almaya hak kazanamayacağı ve sözleşme 

hükümlerine göre sorumlu olacağı da vurgulanmıştır. 

Proje süresinde gecikmeler yaşanması nedeniyle yaşanan uyuşmazlıklar ise genellikle; iş sahibi 

tarafından ilave işlerden ve proje üzerinde yapılan değişikliklerinden, yüklenici açısından ise iş 

programında yaşanan gecikmelerden kaynaklanmaktadır. Apanoğlu ve Öcal (2008), inşaat işinin 
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süresinde tamamlanamaması veya kusurlu yapılmasından kaynaklı, yargıya intikal eden 204 davayı 

inceledikleri çalışmalarında, süre ile ilgili olarak yaşanan anlaşmazlıkların çoğunlukla iş sahibi 

tarafından istenen ilave işlerden ve proje değişikliklerinden kaynaklandığını, kusurlu işlerden kaynaklı 

anlaşmazlıkların ise çoğunlukla yüklenici tarafından teslim edilen işin, iş sahibi tarafından zamanında 

muayene ve ihbar edilmemesi sonucunda yaşandığını tespit etmişlerdir. Brawn (2012), İngiliz 

hukukunda inşaat sözleşmeleri kapsamında süre uzatımı ve tazminatların ödenmesi arasındaki ilişkiyi 

ve tutarsızlıkları içtihatlar çerçevesinde incelediği çalışmasında; işverenden kaynaklanan bir gecikme 

yaşanırsa ve sözleşme işverenin bu olay için süre uzatımına izin verirse, süre uzatımının verilmesinin 

yükleniciyi tazminata ve tespit edilen zararlara karşı koruyacağını belirtmiştir. Çalışmada ayrıca her 

iki tarafın da hatalı olduğu durumlarda, işverene tazminat hakkının ve yükleniciye de zarar ve masraf 

hakkının verilmemesinin daha uygun olacağı vurgulanmıştır. Temel ve ark. (2021) tarafından yapılan 

çalışmada, iş değişikliği taleplerinin çok sık oluştuğu örnek bir proje üzerinden iş değişikliklerinin 

sistematik takibi ve bu nedenle doğan hak taleplerinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için kontrol 

adımları ve formlarının oluşturulması önerilmiştir.  

Ödemelerin gecikmesi veya yapılamaması, ek ödeme talepleri nedeniyle de taraflar çeşitli 

uyuşmazlıklar yaşamaktadır. Artan Ilter ve Bakioglu (2018), özellikle alt yüklenici sözleşmelerinde, 

riskler ve uyuşmazlıklar arasındaki ilişkileri inceledikleri çalışmalarında, ek ödeme taleplerini 

uyuşmazlıklara en fazla yol açan faktörlerden biri olarak göstermişlerdir. Tokdemir ve Candaş (2019) 

ise Türkiye’de gerçekleştirilen inşaat projeleri sözleşmelerinde ihtilafa neden olan hususları uzman 

görüşlerinden destek alarak araştırdıkları çalışmada, hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmelerin 

önemli ihtilaf sebeplerinden biri olduğunu vurgulamışlardır. 

İş sahibi ve yüklenicinin değişiklik taleplerinden kaynaklı uyuşmazlıklar ise genellikle iç (planlama, 

sözleşmelerdeki belirsizlikler vb.) ve dış faktörlerden (farklı saha koşulları, politik faktörler vb.) 

etkilenmektedir. Chaphalkar ve ark. (2015) 72 tahkim davasından yola çıkarak inşaat uyuşmazlıklarına 

neden olan 239 değişiklik talebinin asıl nedenlerini inceledikleri çalışmalarında, bu taleplerin tahkim 

hakemlerinin karar verme süreci üzerindeki etkisini tespit etmek için bu kişilerle bir anket çalışması 

yapmışlardır. Yazarlar çalışma sonucunda, değişiklik talimatının yazılı olarak bildirilmesinin ve 

değişiklik yapılan işin bedelinin ödenmesi ile ilgili hususlara sözleşmelerde yer verilmesinin hakemin 

vereceği kararı etkileyeceğini belirtmişlerdir. Kisi ve ark. (2020) Nepal yol inşaatı endüstrisinde 

meydana gelen uyuşmazlıkların sıklığını ve türlerini belirlemek amacıyla yaptıkları anket çalışması ve 

vaka incelemesi sonucunda sektörde en çok değişiklik kaynaklı uyuşmazlıkların yaşandığını tespit 

etmişlerdir. Haron ve ark. (2020) ise Malezya inşaat sektöründe sözleşmede yapılan değişikliklerin 

projeler üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Hansen ve ark. (2020) sözleşme kaynaklı değişiklik 

taleplerini inceledikleri çalışmalarında; kapsamdan, planlamadan, siyasi durumlardan ve saha 

koşullarından kaynaklanan değişikliklerin ve önemli malzemelerin geç ulaşmasının değişikliklere 

neden olan önemli faktörler olduğunu vurgulamışlardır. 
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İnşaat saha koşullarının değişmesi ile ilgili olarak Karthikeyan ve Manikandan (2017)’ın yaptıkları 

çalışmada Hindistan inşaat sektöründeki çatışmaların nedenlerinden biri olarak bu faktörün önemi 

vurgulanmıştır. 

Literatürde yer alan çalışmalara bakıldığında, inşaat sektöründe yaşanan ve Yargıtay kararlarına konu 

olan davalar özelinde, uyuşmazlıklarda en çok karşılaşılan ana ve alt nedenler baz alınarak, davaların 

sonuçlarının ve kararların gerekçelerinin incelenmediği görülmüştür. Ayrıca bu alanda taraflara 

uyuşmazlıklar konusunda öngörü kazandıracak gerçek vakalara dayalı istatistiksel tanımlamalar içeren 

yayınlar da kısıtlı sayıdadır. Literatürdeki bu boşlukları doldurmayı hedefleyen bu çalışmanın, inşaat 

profesyonellerine, sözleşmelerin uyuşmazlığa mahal vermeyecek şekilde hazırlanması konusunda 

destek olacağı ve dolaylı olarak da yargı yükünün hafifleyeceği öngörülmektedir.  

 

Materyal ve Metot 

Bu çalışmada Yargıtay kararlarına konu olan 30 inşaat uyuşmazlığı vakası ele alınmıştır. İlgili 

Yargıtay kararlarına, “İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar” isimli kitaptan ve Legalbank 

isimli elektronik hukuk bankasından ulaşılmıştır (Coşkun, 2020; Legalbank, 2023). Ele alınan 

vakalarda; sözleşme türleri, uyuşmazlığın tarafları (davalı/davacı), uyuşmazlıkların asıl nedenleri, alt 

nedenleri, davaya konu olan iş türleri, uyuşmazlığın konu olduğu dava sonucunda verilen Yargıtay 

kararları ve kararların gerekçesi detaylı olarak incelenmiş, analiz edilmiş ve sonuçlar istatistiksel 

tanımlar halinde sunulmuştur. Ayrıca ana nedenleri farklı olan ve önemli görülen beş vakaya ait 

özellikler; davacı, davalı, sözleşme türü, sözleşme konusu, Yargıtay kararı, kararın gerekçesi ve 

yorumu kapsayacak şekilde özet tablolar halinde sunulmuştur (Tablo 2-5). 

 

Bulgular ve Tartışma 

Bu bölümde Yargıtay kararlarına konu olan 30 inşaat uyuşmazlığı vakasına ait istatistiksel sonuçlar 

sunulmuştur. Ardından ana nedenleri farklı olan beş vakaya ait özellikler detaylı olarak verilmiştir.  

 

Davaların Ana Nedenleri  

Uyuşmazlığa konu olan 30 vakanın ana nedenleri analiz edildiğinde; davaların %60’ının eserin 

kalitesiz/ayıplı yapılmasından, %20’sinin proje süresinde yaşanan gecikmelerden, %10’unun 

ödemelerin gecikmesi veya yapılamamasından, %7’sinin farklı saha koşullarından ve %3’ünün 

değişiklik talimatlarından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır (Şekil 1).  
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Şekil 1. Davaların Ana Nedenleri 

 

Davaların Ana Nedenlerine ait Alt Nedenler  

Uyuşmazlıklarda, ana nedenler ya bir önceki faktörler zincirinin sonucu ya da başka faktörlerin 

tetikleyicisidir (Tanriverdi ve ark., 2021). Örneğin, davanın ana nedeninin “ödemelerin gecikmesi veya 

yapılamaması” olduğu vakalarda, uyuşmazlığın altında yatan diğer nedenler “sözleşmelerdeki 

belirsizlikler ve işin bedelinin/keşfinin hatalı hesaplanması” olabilmektedir. Bu çalışmada, davalara 

konu olan ana taleplerden yola çıkılarak temel nedenler belirlenmiş ve ana nedenin tetiklediği diğer 

uyuşmazlık faktörleri ise alt nedenler olarak değerlendirilmiştir. Davalara ait ana nedenler ve alt 

nedenler özet tablosu Tablo 1’de sunulmuştur. Tabloda bir davaya konu olan bir uyuşmazlığın ana 

nedenin altında yatan diğer nedenler verilmiştir.  
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Tablo 1. Vakaların ana ve alt nedenleri 

 

Tablo 1’de; eserin kalitesiz/ayıplı yapılmasının birçok alt nedeninin olduğu, alt nedenler bağlamında 

bu ana nedeni sırasıyla; farklı saha koşulları, proje süresinde yaşanan gecikmeler, değişiklik talimatları 

ve ödemelerin gecikmesi veya yapılamaması faktörlerinin takip ettiği görülmektedir. 

 

Davaların Tarafları  

İncelenen davalardaki taraflar yüklenici ve işveren konumundadır. Örneğin, davacının yüklenici 

olduğu bir davada, davalı konumundaki taraf işverendir. Buna göre, davaların taraflarının yüklenici ve 

işveren olma durumları analiz edildiğinde; 14 davada yüklenici davacı, işveren davalı konumundadır. 

16 davada ise işveren davacı, yüklenici davalı konumundadır (Şekil 2). 

 

 

Şekil 2. Davaların tarafları 

Alt nedenler 
Ana nedenler 

EKAY PSYG ÖG/Y DT FSK 

1 Tarafların iş kapsamında değişiklik istekleri      

2 Tarafların iş kapsamında ödeme talepleri       

3 Süresel gecikmeler      

4 Tasarım hataları/eksiklikleri      

5 Eserin kalitesiz/ayıplı inşası      

6 Farklı saha koşullarından kaynaklanan talepler      

7 Sözleşmelerdeki belirsizlikler      

8 Ek ödeme, tazminat talepleri      

9 Sözleşmenin feshedilmesi      

10 İşin bedelinin/keşfinin hatalı hesaplanması      

11 Ek süre talebi      

EKAY: Eserin kalitesiz/ayıplı yapılması, PSYG: Proje süresinde yaşanan gecikmeler,  

ÖG/Y: Ödemelerin gecikmesi veya yapılamaması, DT: Değişiklik talimatları, FSK:Farklı saha koşulları 
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Davalarda Yer Alan Sözleşme Türleri ve İşlerin Kapsamı 

Uyuşmazlığa konu olan 30 vakada kullanılan sözleşme türleri incelendiğinde uyuşmazlıkların en sık 

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin kullanıldığı projelerde yaşandığı ardından ise sırasıyla; yapım 

(yeni proje, tadilat, bakım vb.), yıkım ve anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerinin kullanıldığı 

projelerin ön plana çıktığı tespit edilmiştir. İncelenen bazı vakalarda, sözleşme türüne ait bilgi “eser 

sözleşmesi” olarak genel bir yaklaşımla verildiğinden detayı yeterince bilinmeyen sözleşmeler yapım 

ve yıkım sözleşmeleri olarak tanımlanmıştır. 

İncelenen davalara konu olan işlerin kapsamına bakıldığında ise kamu inşaatlarındaki uyuşmazlıkların; 

park, meteorolojik gözlem istasyonu, spor salonu ve okul inşaatı gibi yapım işlerine ve hamam tadilatı 

ve müze restorasyonu işlerine ait olduğu, özel inşaatlarda ise konut yapım işlerine, boya, mantolama 

gibi yenileme işlerine ve asansör yapımı gibi diğer işlere ait olduğu tespit edilmiştir. 

 

Davaların Sonuçları  

Uyuşmazlığa konu olan davaların sonuçları, davaların hangi taraf (işveren/yüklenici ve davacı/davalı) 

lehine sonuçlandığı göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Buna göre davaların %50’si davacı 

lehine, %10’u kısmen davacı lehine, %33’ü davalı lehine ve %7’si kısmen davalı lehine 

sonuçlanmıştır. Ayrıca davaların %70’i işveren lehine, %13’ü yüklenici lehine, %13’ü kısmen 

yüklenici lehine ve %3’ü ise kısmen işveren lehine sonuçlanmıştır (Şekil 3 ve Şekil 4). Burada 

“kısmen yüklenici/işveren lehine” ifadeleri davacı/davalı taleplerinin bir kısmının kabul edilmesini 

ifade etmektedir. 

 

 

Şekil 3. Davaların davalı/davacı türünden sonuçları  
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Şekil 4. Davaların yüklenici/işveren türünden sonuçları 

 

Örnek Vakalar  

Eserin kalitesiz/ayıplı ya da sözleşmeye uygun olmayan ifasından kaynaklanan bir uyuşmazlık 

vakasına ait özellikler ve gerekçesi, yorumuyla birlikte Tablo 2’de sunulmuştur.  

 

Tablo 2. İnşaat sözleşmeleri kapsamında eserin kalitesiz/ayıplı ya da sözleşmeye uygun olmayan ifasından 

kaynaklanan bir uyuşmazlık vakasına ait özellikler ve Yargıtay kararı 

Dava No 1 

Davacı İşveren (Apartman yönetimi) 

Davalı Yüklenici (Sıva, boya ve izolasyon işini yürütecek iki yüklenici) 

Sözleşme Türü (Özel) Yapım sözleşmesi (Sıva, boya ve izolasyon işine ait) 

Dava Konusu 

Boya ve izolasyon işini yürütmek üzere sözleşme yapılan iki yüklenicinin, sıva 

ve dış cephe kaplama malzemelerinin kabararak dökülmeye başlaması üzerine 

yüklenicilerin edimini yerine getirememesi ve eser sözleşmesinden 

kaynaklanan ayıplı iş nedeniyle oluşan zararın tahsilidir.  

Yargıtay kararı Kısmen işveren lehine 

Gerekçesi 

Yargıtay yüklenicinin özen borcu ilkesini sebep göstererek, iş sahibinin işin 

kontrol edilmesi görevini yerine getirmemesinden dolayı yüklenicilerin kısmen 

kusurlu görülmesini uygun bulmamış ve kararı bozmuştur. 

Yorum 

TBK madde 478’e göre, “Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu 

sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar 

dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin 

ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle 

zaman aşımına uğrar.” Ancak uyuşmazlık konusunun mahkeme sürecine 

taşınmaması için, projeye ayrılan bütçe göz önünde bulundurularak tercih 

edilen malzemenin kalitesine göre bir garanti süresinin belirlenmesi ve bunun 

sözleşmeye eklenmesi gereklidir. Tarafların sözleşme hükümlerine uymaması 

durumda uygulanacak yaptırımlar da ayrıca sözleşmede belirtilmelidir. 

 

Proje süresinde yaşanan gecikmelerden kaynaklanan bir uyuşmazlık vakasına ait özellikler ve 

gerekçesi, yorumuyla birlikte Tablo 3’te sunulmuştur. 
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Tablo 3. Proje süresinde yaşanan gecikmelerden kaynaklanan bir uyuşmazlık vakasına ait özellikler ve Yargıtay 

kararı 

Dava No 2 

Davacı İşveren  

Davalı Yüklenici 

Sözleşme Türü Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 

Dava Konusu 

İşveren, yüklenicinin inşaatı süresinde teslim edemediği gerekçesiyle ve kira 

tazminatı alma talebiyle dava açmıştır. Yüklenici işi tamamlamış ancak iskân 

izni almamıştır. 

Yargıtay kararı İşveren lehine 

Gerekçesi 
Davacıların iddialarını ispatlayamadıkları gerekçesiyle reddedilen davanın 

yeniden incelenmesine karar verilmiştir. 

Yorum 

Sözleşmede, iskân izni alınmasının işin tesliminin bir parçası olduğu ve 

yüklenicinin işin tesliminde gecikmesi durumunda uygulanacak yaptırımların 

neler olduğu açıkça yazılmalıdır. 

 

Ödemelerin gecikmesi veya yapılamaması kaynaklı bir uyuşmazlık vakasına ait özellikler ve 

gerekçesi, yorumuyla birlikte Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

Tablo 4. Ödemelerin gecikmesi veya yapılamamasından kaynaklanan bir uyuşmazlık vakasına ait özellikler ve 

Yargıtay kararı 

Dava No 3 

Davacı Yüklenici (Taşeron) 

Davalı İşveren (Ana yüklenici) 

Sözleşme Türü Yapım sözleşmesi (Meteorolojik gözlem istasyonu inşaatı) 

Dava Konusu 

Taşeron, ödenmeyen iş ve malzeme bedelinin tahsili için dava açmıştır. Taşeron, 

iş için yapılan eksik ödemenin tarafına ödenmesini, taşeronun karşılaması 

beklenen araç ve malzeme bedelinin işveren tarafından ödenmesini talep 

etmektedir.  

Yargıtay kararı Kısmen davacı lehine 

Gerekçesi 

TBK’nin 471. maddesi uyarınca, aksine adet veya anlaşma olmadıkça yüklenici 

eserin meydana getirilmesi için kullanılacak olan araç ve gereçleri de kendisi 

sağlamak zorundadır.  

Yorum 

Bu vakada söz konusu sözleşmeye göre araç ve gereç sağlama borcu ana 

yükleniciye aittir. Sözleşmede, iş için gerekli kaynakların kimin tarafından 

sağlanacağı açıkça belirtilmelidir.  

 

Değişiklik talimatı kaynaklı bir uyuşmazlık vakasına ait özellikler ve gerekçesi, yorumuyla birlikte 

Tablo 5’te sunulmuştur. 
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Tablo 5. Değişiklik talimatı kaynaklı bir uyuşmazlık vakasına ait özellikler ve Yargıtay kararı 

Dava No 4 

Davacı Yüklenici  

Davalı İşveren (Kamu) 

Sözleşme Türü Yapım sözleşmesi (Müze Restorasyonu) 

Dava Konusu 

İş artışı nedeniyle idare tarafından işin ifası için yükleniciye ek süre 

tanınmıştır. Resmi olarak süre uzatım tebliği, yükleniciye işin uzatma kararı 

alındığı tarihten bir süre sonra gönderilmiştir. Yüklenicinin işe başlamak için 

süre uzatımı tebliğini beklenmesinden dolayı verilen ek süre aşılmış ve bunun 

üzerine idare tarafından yükleniciye cezai işlem uygulanmıştır. Yüklenici 

cezayı haksız bulup, idareye dava açmıştır.  

Yargıtay kararı İşveren lehine 

Gerekçesi 
Süre uzatım kararının alınmasının ve bunun davacıya tebliğinin beklenmesi 

işin durdurulmasına neden olarak kabul edilemez. 

Yorum 

Sözleşmede iş artışı yapabilme esasları ve iş artışı durumunda ek süre 

verilebileceği belirtilmiştir. Bu nedenler işin hangi durumlarda kesintiye 

uğrayabileceği/durdurulabileceği, süre uzatımı durumunda karşı tarafa tebliğ 

süresi  ve bu konuya yönelik yaptırımlar sözleşmelerde açıkça belirtilmelidir. 

 

Farklı saha koşulları kaynaklı bir uyuşmazlık vakasına ait özellikler ve gerekçesi, yorumuyla birlikte 

Tablo 6’da sunulmuştur. 

 

Tablo 6. Farklı saha koşulları kaynaklı bir uyuşmazlık vakasına ait özellikler ve Yargıtay kararı 

Dava No 5 

Davacı Yüklenici  

Davalı İşveren (Kamu) 

Sözleşme Türü Anahtar teslimi götürü bedel 

Dava Konusu 
Farklı saha koşullarının gerekçe gösterilerek projesinde olmadığı halde yapılan 

fazla imalat tutarının tazmininin istenmesidir. 

Yargıtay kararı İşveren lehine 

Gerekçesi 

Yüklenicinin işin projesinde olmayan ek imalatlar konusunda şayet işverene 

bilgi vermesi ve işverenin de bunu kabul etmesi halinde ilave ödemenin söz 

konusu olabileceği, aksi takdirde işin bedelini işverenden talep edemeyeceği 

yargıtayın gerekçeli kararında belirtilmiştir. 

Yorum 

Bu dava ile ilgili olarak tarafların proje dışında farklı saha koşulları nedeniyle 

yapılacak imalatları minimize etmek için, her iki tarafın henüz proje tasarım 

aşamasında farklı zemin koşulları nedeniyle oluşabilecek tüm hususları 

incelemesi ve bu hususları dikkate alarak tasarım ve ihale aşamasında, 

sözleşme sırasında bu konularda gerekli düzenlemeleri yapmaları önem arz 

etmektedir. 

 

Sonuçlar ve Öneriler 

Uyuşmazlıklar inşaat sektöründe çok yaygındır ve projelerin istenen kalitede, planlanan sürede ve 

optimal maliyette tamamlanmasına engel olabilmektedir. Bu çalışmada, literatür, ilgili mevzuat ve 

Yargıtay kararlarına konu olan inşaat sözleşmesi kaynaklı 30 uyuşmazlık vakası incelenerek vakalar 

üzerinden uyuşmazlıkların ana nedenleri ve alt nedenleri, uyuşmazlığın yaşandığı sözleşme türleri, 

uyuşmazlığın tarafları ve davaların sonuçları özetlenmiştir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır: 
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 Uyuşmazlıklarda en çok “eserin kalitesiz/ayıplı yapılması”nın, ana uyuşmazlık nedeni olduğu 

görülmüştür. 

 Tüm uyuşmazlıklar göz önünde alındığında uyuşmazlıkların altında yatan diğer nedenlerin 

başında “sözleşmelerdeki belirsizlikler” gelmektedir. 

 Vakalar üzerinden uyuşmazlık yaşanan sözleşme türleri incelendiğinde uyuşmazlıkların daha 

çok “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri”nde olduğu görülmüştür. 

 Yüklenici ve işverenlerin taraf olduğu bu vakalarda, davacı konumundaki işverenlerin 

sayısının davacı yüklenicilerin sayısına kıyasla daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

 Kararlara bakıldığında ise davacı/davalı yönünden verilen kararların daha çok “davacı lehine 

olduğu” ve daha çok “işveren lehine” sonuçlandığı ifade edilebilir. 

Ayrıca Yargıtay kararlarının gerekçeleri incelendiğinde, çoğunlukla TBK’nin Eser Sözleşmeleri 

kısmında yer alan “yüklenicinin özen ve sadakat borcu”na vurgu yapıldığı görülmektedir. 

Bu çalışmanın sonucunda, uyuşmazlıkları yargı yoluna gitmeden çözüme kavuşturmak için 

sözleşmelerin açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmasının son derece önemli olduğu görülmüştür. 

Çalışmada incelenen vakalardan hareketle, tasarım hataları ve eksiklikleri nedeniyle veya uygulama 

kaynaklı kalitesiz/ayıplı imalatların yapılması durumunda yaşanabilecek uyuşmazlıkları azaltmak için 

uygulanacak yaptırımların neler olacağının, eseri inşa ederken üçüncü bir tarafa verilecek zararda 

kimin/kimlerin sorumlu olacağının ve zararın tazmin edilmesi ile ilgili hususların sözleşmelerde 

açıkça belirtilmesi gerektiği söylenebilir. Ayrıca kullanılacak malzemelerin teknik özelliklerinin ve 

işveren tarafından karşılanacak ise malzemenin imalata uygun olmaması durumunun tespiti ile ilgili 

hususların, bu konularda işverenin ve yüklenicinin karşılıklı hak ve sorumluluklarının da detaylı bir 

şekilde sözleşmelerde belirtilmesi gerekir. Özetle sözleşmelerde kalitesiz/ayıplı iş yapılması 

durumunda yüklenicinin sorumluluklarının neler olacağı ve işverenin bu gibi durumlarda 

sorumluluğunun ve hangi haklara sahip olacağının açıkça belirtilmesinin yaşanabilecek uyuşmazlıkları 

minimize edeceği düşünülmektedir. 

Yine incelenen vakalardan yola çıkarak, iş programında gecikme yaşanmasının önüne geçmek 

amacıyla; işin sona ermesi için tamamlanması gereken iş kalemlerinin, işe başlama zamanının 

(gün/ay/yıl olarak) ve işin tesliminde gecikme yaşanması durumunda uygulanacak yaptırımların neler 

olacağının sözleşmelerde açıkça belirtilmesinin önemli olduğu görülmüştür. 

Ödemelerin gecikmesi veya yapılamaması, ek ödeme talepleri ile ilgili hususların ve iş için gerekli 

kaynakları sağlayacak tarafın sözleşmelerde açıkça yazılmasının ise ödemelerden kaynaklı 

uyuşmazlıkları en aza indirmeye katkı sağlayacağı çalışmada elde ede edilen diğer bir bulgudur. 

Sözleşmelerde ayrıca hangi durumlarda iş artışı yapılabileceği ve iş artışı durumunda verilecek ek 

sürenin koşulu, değişiklik taleplerinin hangi durumlarda ret ya da kabulünün mümkün olacağı ve bu 

nedenle uygulanacak yaptırımlar da açıkça belirtilmelidir. 

Farklı saha koşulları nedeniyle proje dışında yapılacak imalatları minimize etmek için tarafların henüz 

proje tasarım aşamasında farklı saha/zemin koşulları nedeniyle oluşabilecek tüm hususları 
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incelemeleri ve bu hususları dikkate alarak tasarım ve ihale aşamasında, sözleşme hazırlanırken bu 

konularda gerekli düzenlemeleri yapmaları önem arz etmektedir. 

Sözleşme kaynaklı problemleri en aza indirmek için sözleşmelerin özenli ve dikkatli hazırlanmasının 

yanında risklerin dengeli bir şekilde dağılması da önemlidir. Yukarıda da belirtildiği gibi incelenen 

vakalarda daha çok davaların “işveren lehine” sonuçlandığı görülmektedir. Bu durum sözleşme 

belirsizliklerine ek olarak sözleşmelerdeki risk dağılımı konusunu da akla getirmektedir. 

Sözleşmelerde yapılan risk dağılımı her iki tarafa da (özellikle yükleniciye) zarar vermemeli ve 

uyuşmazlıklara mahal vermeyecek ölçüde dengeli şekilde olmalıdır.  

Çalışma sonucunda yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde ve uyuşmazlık sonucunda karşılaşılacak 

davaların karara bağlanmasında, öncelikle o işe ait sözleşmenin ve ilgili mevzuatın dikkate alındığı, 

dolayısıyla yaşanabilecek uyuşmazlıkları en aza indirmek için tarafların; sözleşme şartlarına uyması, 

ilgili mevzuata hakim olması ya da bu konuda danışmanlık hizmeti alması gerektiği tespit edilmiştir. 

Bunun dışında, tarafların mahkeme yargısına başvurmadan önce; müzakere, arabuculuk ve tahkim gibi 

çözüm süresinin daha kısa olduğu yöntemlere başvurmasının son derece önemli olduğu görülmüştür. 

Böylece uyuşmazlıkların taraflara ve projelere verebileceği zararlar en aza indirilmiş olacak ve 

mahkemelerin yükü artmayacaktır. Bu nedenle gelecek çalışmalarda, uyuşmazlıkların çözümü için 

inşaat sözleşmelerine ve ilgili mevzuata odaklanılmasının; literatüre, sözleşme konusunda uzmanlaşan 

teknik elemanlara ve uygulayıcılara önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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